



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

16 вересня 2025 р.

Київ

№ 18-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОСПОДАР-2» (далі – ТОВ «ГОСПОДАР-2») (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (далі – ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА») (*інформація з обмеженим доступом*) подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю «Капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області, ДК 021:2015 код 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація», які проводило комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*) відповідно до ідентифікатора **UA-2023-08-11-010199-а** (далі – Торги).

При цьому ТОВ «ГОСПОДАР-2» і ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених Торгах.

За результатами розгляду справи № 65/60–04/2024 такі дії ТОВ «ГОСПОДАР-2» і ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ГОСПОДАР-2» – у розмірі 1 415 506,00 грн;

на ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» – у розмірі 2 343 333,00 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, утворена на підставі наказу Голови Антимонопольного комітету України від 15.09.2025 № 61-ОД, розглянувши матеріали справи № 65/60–04/2024 про порушення ТОВ «ГОСПОДАР-2» і ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.06.2025 № 65-03/194-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.08.2024 № 65/71-рп/к

(далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 65/60-04/2024 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ГОСПОДАР-2» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (*інформація з обмеженим доступом*) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, які проводило на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*) на закупівлю «Капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області, ДК 021:2015 код 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» відповідно до ідентифікатора UA-2023-08-11-010199-а.

- (2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 20.08.2024 № 65-02/2861е копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «ГОСПОДАР-2», який вручено 28.08.2024 відповідно до рекомендованого повідомлення № 0600954931614 про вручення поштового відправлення.
- (3) Листом Відділення від 20.08.2024 № 65-02/2872е копію Розпорядження направлено на адресу ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», який вручено 18.09.2024 відповідно до рекомендованого повідомлення № 0600954930502 про вручення поштового відправлення.
- (4) Листом Відділення від 10.06.2025 № 65-02/2982е ТОВ «ГОСПОДАР-2» надіслано копію подання з попередніми висновками від 06.06.2025 № 65-03/194-П (далі – Подання), який вручено 18.06.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № 0601156716506 про вручення поштового відправлення.
- (5) Листом Відділення від 10.06.2025 № 65-02/2979е ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» надіслано копію Подання, який вручено 18.06.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № 0601156716948 про вручення поштового відправлення.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (6) Відповідачами у Справі (далі разом – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «ГОСПОДАР-2» (*інформація з обмеженим доступом*).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ГОСПОДАР-2» є (*інформація з обмеженим доступом*);

ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (*інформація з обмеженим доступом*).

Відповідно до відомостей з ЄДР основним видом діяльності ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (7) Отже, ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення: 11.08.2023 – 15.09.2023)

- (8) Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (далі – Замовник) (*інформація з обмеженим доступом*) провело відкриті торги на закупівлю «Капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області, ДК 021:2015

код 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-11-010199-a).

Очікувана вартість: 18 849 820,00 грн із ПДВ.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 188 498,20 грн.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 56500, Україна, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 228-ї стрілецької дивізії, буд. 26.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25 грудня 2023 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 серпня 2023 року об 11:00.

Початок електронного аукціону: 22 серпня 2023 року о 12:34.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 22 серпня 2023 року о 12:57.

Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали учасники, зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ТОВ «ГОСПОДАР-2»	18 661 321,80	18 661 321,80
ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»	18 661 321,80	18 661 321,80

- (9) За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій учасників відповідно до протоколу від 28.08.2023 б/н Замовник вирішив відхилити пропозицію ТОВ «ГОСПОДАР-2» у зв'язку з не виправленням виявлених замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідностей, що подало товариство у своїй тендерній пропозиції, які були зазначені в повідомленні, протягом 24 годин із моменту розміщення відповідного повідомлення.
- (10) За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій учасників відповідно до протоколу від 04.09.2023 б/н Замовник вирішив визначити переможцем ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», з яким укладено договір підряду на виконання будівельних робіт від 15.09.2023 № 268 на суму 18 661 321,80 грн із ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ

- (11) Аналіз інформації та матеріалів, наявних у листах, наданих на вимоги Комітету про надання інформації, та документів, які стосуються проведення Торгів, указує на обставини, які можуть свідчити про вчинення ТОВ «ГОСПОДАР-2» і ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Використання однієї IP-адреси під час участі в Торгах

4.1.1. Використання однієї IP-адреси під час входу в аукціон Торгів

- (12) Згідно з даними, наданими листом державного підприємства «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») від 23.01.2024 № 206/01/122/04 (вх. № 65-01/202 від 24.01.2024), встановлено, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» здійснювали вхід до аукціону Торгів із використанням однієї IP-адреси, як наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Торги	Учасник	Майданчик	IP-адреса	Дата та час входу
-------	---------	-----------	-----------	-------------------

UA-2023-08-11-010199-a	ТОВ «ГОСПОДАР-2»	Zakupivli.Pro	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»	Zakupivli.Pro	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (13) Тобто ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» здійснювали вхід до аукціону Торгів із використанням однієї IP-адреси **93.170.155.120**.
- (14) Отже, використання ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» однієї IP-адреси для входу в аукціон Торгів свідчить про наявність у Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет, зокрема під час підготовки до участі в Торгах.

4.1.2. Використання однієї IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій

- (15) Листом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (далі – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО») від 19.02.2024 № 19/02/ZK-1463 (вх. № 65-01/445 від 19.02.2024) надано інформацію щодо IP-адрес та електронних адрес, з яких ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (публікацію пропозицій) під час участі в Торгах. Інформацію наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Торги	Учасник	IP-адреса, імейл	Дата та час входу до кабінету учасника
UA-2023-08-11-010199-a	ТОВ «ГОСПОДАР-2»	(інформація з обмеженим доступом)	11.08.2023 о 16:15:53 21.08.2023 о 10:36:15
	ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»	(інформація з обмеженим доступом)	21.08.2023 о 08:17:22 21.08.2023 о 09:09:23

- (16) Як вбачається з даних таблиці 3, ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» завантажували тендерні пропозиції під час участі в Торгах з однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (17) Отже, використання ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» однієї IP-адреси для завантаження тендерних пропозицій під час участі у Торгах свідчить про наявність у Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет, а відтак про наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та в період проведення Торгів.

4.1.3. Використання однієї IP-адреси під час доступу до електронних адрес

- (18) Листом товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – лист ТОВ «Укрнет») від 20.03.2024 № 167/01/01-08 (вх. № 65-01/434-Кі від 28.03.2024) повідомлено (інформація з обмеженим доступом).
- (19) За результатами аналізу інформації, яку надало ТОВ «Укрнет», встановлено, що під час входу до електронних адрес (інформація з обмеженим доступом) протягом періоду з 01.06.2023 до 31.10.2023 (включно) використовувалась одна IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).
- (20) Отже, під час Торгів ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» використовували одну IP-адресу під час входу до електронних адрес (інформація з обмеженим доступом), з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника та публікацію пропозицій, що свідчить про узгодження поведінки та

наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами щодо господарської діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах.

- (21) З інформації, наданої в листі ТОВ «Укрнет», виявлено, що електронні адреси (інформація з обмеженим доступом) зареєстровані з однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (22) Отже, використання однієї IP-адреси під час реєстрації та доступу до електронних адрес, якими користуються ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», не може бути випадковим збігом обставин, натомість свідчить про узгодження поведінки та наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами щодо господарської діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах.

4.1.4. Використання однієї IP-адреси під час входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування рахунків

- (23) У листах акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») від 23.04.2024 № 19.3-02/203 (вх. № 65-01/654-Кі від 30.04.2024), публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (далі – АБ «Південний») від 22.04.2024 № 32/001/13375/2024-БТ (вх. № 65-01/684-Кі від 02.05.2024), акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (далі – АТ «Райффайзен Банк») від 22.04.2024 № 81-15-9/3954-БТ (вх. № 65-01/672-Кі від 30.04.2024) зазначено (інформація з обмеженим доступом).
- (24) З наданої інформації встановлено, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» під час входу в системи дистанційного обслуговування рахунків АТ «ПУМБ», АБ «Південний» та АТ «Райффайзен Банк» використовували одну IP-адресу (інформація з обмеженим доступом) (див. додаток 1 до цього рішення).
- (25) Отже, використання ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) під час входу в системи дистанційного обслуговування рахунків свідчить про сприятливі умови для обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах.
- (26) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (інформація з обмеженим доступом) надає товариство з обмеженою відповідальністю «ФОБОСС-ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «ФОБОСС-ТЕЛЕКОМ») (інформація з обмеженим доступом).
- (27) Листом ТОВ «ФОБОСС-ТЕЛЕКОМ» від 08.04.2024 № 170 (вх. № 65-01/1097 від 15.04.2024) повідомлено, що IP-адресу **93.170.155.120** протягом 2023 року використовувало товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 13» (далі – ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 13») (інформація з обмеженим доступом). Згідно з договором від 19.06.2012 № 21 місцезнаходженням суб'єкта є: (інформація з обмеженим доступом).
- (28) Отже, враховуючи, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» провадили діяльність територіально за різними адресами, їх дії щодо входу в аукціон, завантаження тендерних пропозицій, входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування рахунків та доступу до електронних адрес з однієї IP-адреси свідчать про узгодження поведінки та наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами щодо господарської діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах.

4.2. Взаємозв'язок Відповідачів через третю особу

- (29) Листом державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») від 12.03.2024 № 1208/19.1-09 (вх. № 65-01/300-Кі від 13.03.2024) повідомлено (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 4

Назва суб'єкта господарювання	№ витягу	Дата та час формування	ІР-адреса	Електронна адреса користувача	Код запиту	П.І.Б. заявника
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (30) Листом акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК») від 17.04.2024 № 4235-БТ-32.2/2024 (вх. № 65-01/629-Кі від 24.04.2024) повідомлено, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (31) Отже, ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» використовують одну електронну адресу *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (32) Листом товариства з обмеженою відповідальністю «Кепрейт Партнерс» (далі – ТОВ «Кепрейт партнерс») від 17.04.2024 № 17/04/2024-2 (вх. № 65-01/633-Кі від 24.04.2024) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (33) Згідно з наданим листом електронна адреса *(інформація з обмеженим доступом)* зареєстрована за БМУ-13 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
- (34) Як вбачається з пункту 4.1 цього рішення, ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 13» *(інформація з обмеженим доступом)* використовувало ІР-адресу *(інформація з обмеженим доступом)*, з якої ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» здійснювали вхід в аукціон, подання тендерних пропозицій, вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків та електронних адрес протягом 2023 року. Місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (35) Проаналізувавши листи Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві (далі – ГУ ПФУ в м. Києві) від 04.03.2024 № 2600-0704-5/46229 (вх. № 65-01/244-Кі від 05.03.2024) та від 23.04.2025 № 1400-0604-5/34263 (вх. № 65-01/1194 від 23.04.2025), Відділення встановило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (36) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ПФУ в м. Києві від 23.04.2025 № 1400-0604-5/34263 (вх. № 65-01/1194 від 23.04.2025), Відділення встановило, що *(інформація з обмеженим доступом)* на момент проведення Торгів займав посаду керівника в ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 13».
- (37) За результатами аналізу тендерної документації, завантаженої ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» під час участі в Торгах, Відділення встановило, що *(інформація з обмеженим доступом)* займав посаду інженера з охорони праці в ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА».
- (38) Отже, ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» на момент проведення Торгів у господарській діяльності використовували одну й ту саму ІР-адресу та електронну адресу, які надавались у користування ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 13», керівником якого є *(інформація з обмеженим доступом)*, який також займав посаду інженера з охорони праці в ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», у тому числі під час підготовки до участі в Торгах.

4.3. Наявність фінансової допомоги між ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»

- (39) Листом АБ «Південний» від 22.04.2024 № 32/001/13375/2024–БТ (вх. № 65-01/684-Кі від 02.05.2024) повідомлено (інформація з обмеженим доступом).
- (40) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» перераховувало кошти ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», зокрема, у період проведення Торгів (див. табл. 5).

Таблиця 5

№	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу	Дата
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (41) З таблиці 5 вбачається, що під час та після проведення Торгів ТОВ «ГОСПОДАР-2» надавало безпроцентну фінансову допомогу ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (інформація з обмеженим доступом).
- (42) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (43) Зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (44) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільними економічними інтересами, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (45) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (46) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.
- (47) Отже, факт надання ТОВ «ГОСПОДАР-2» фінансової допомоги ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», зокрема, у період Торгів свідчить про позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів, які пов'язані спільними фінансово-господарськими інтересами.

4.4. Залучення ТОВ «ГОСПОДАР-2» як субпідрядника до виконання робіт ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у період до проведення Торгів

- (48) За результатами аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», Відділення встановило, що ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» завантажило у складі тендерної пропозиції файл «аналогічний договір ПУБ», у якому містяться кошторисні розрахунки вартості робіт, виготовлені у програмному комплексі АВК-5.

- (49) Згідно з документом «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», який знаходиться у файлі «аналогічний договір ПУБ», з'ясовано таке:
- найменування об'єкта будівництва: «капітальний ремонт неврологічного відділення
 - КП «КНП Вознесенська БЛ» по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26»;
 - замовник: комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради;
 - генпідрядник – ТОВ «ГОСПОДАР-2»;
 - субпідрядник – ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»;
 - строк виконання робіт згідно з договором від 31.10.2022 № 276: з 02.11.2022 по 26.12.2022;
 - загальна вартість робіт та послуг із капітального ремонту об'єкта становить 7 729 902,88 грн (сім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дві грн 88 коп.).
- (50) Разом із цим об'єктом будівництва було комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*) – Замовник Торгів.
- (51) Також у складі файлу «аналогічний договір ПУБ» наявні інші кошторисні розрахунки (зокрема, Договірна ціна, Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2023 року), з яких вбачається, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» залучало ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» як субпідрядника до виконання робіт. Наведене підтверджує наявність між Відповідачами господарських відносин.
- (52) Внаслідок наявності господарських відносин між суб'єктами господарювання усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки, оскільки господарські відносини зумовлюють виникнення в суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (53) Отже, ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» були пов'язані господарськими відносинами, зокрема у 2023 році, а враховуючи предмет господарських відносин (залучення до виконання робіт як субпідрядної організації), вказані суб'єкти господарювання були обізнані щодо діяльності один одного, у тому числі щодо ресурсних можливостей.

4.5. Завантаження ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі своєї тендерної пропозиції документа, який належить ТОВ «ГОСПОДАР-2» – конкуренту на Торгах

- (54) Під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій на Торги, встановлено, що Відповідачі завантажили однаковий документ: договір підряду на виконання будівельних робіт від 31.10.2022 № 276, укладений між КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР та ТОВ «ГОСПОДАР-2».
- (55) Тобто ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі своєї тендерної пропозиції завантажило документ, який належить ТОВ «ГОСПОДАР-2» – конкуренту на Торгах (див. додаток 2 до цього рішення).
- (56) Отже, залучення ТОВ «ГОСПОДАР-2» як субпідрядника до виконання робіт ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у період до проведення Торгів, подання ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» документа, який належить ТОВ «ГОСПОДАР-2» у складі тендерних пропозицій вказують на обставини спільної підготовки ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах, а це є свідченням узгодженої поведінки Відповідачів.

4.6. Спільні особливості документів, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій

- (57) За результатами аналізу властивостей електронних файлів документів, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах, встановлено, що на документах ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» є однаковий візуальний брак (дефект) принтера чи сканера у вигляді однієї ідентично розміщеної плями у верхній частині з лівої сторони документів (див. додаток 3 до цього рішення), а саме:
- ТОВ «ГОСПОДАР-2»: «інформаційні довідки», «проект договору», «аналогічний договір», «довідка працівники відпов.кваліфікації»;
- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»: «договір оренди МПМК 1», «довідка аналогічний договір», «проект договору», «довідка матер.тех.база», «довідка працівники від.кваліфікації з додатками», «виписка із Протоколу засідання комісії з перевірки знань з охорони праці», «договірна ціна», «договір оренди Доравтосервіс», «договір оренди БМУ», «договір оренди МПМК», «інформаційні довідки», «технічна специфікація», «цивільно правова угода на проект», «гарантійний лист», «довідка і договір».
- (58) Виявлений спільний дефект на документах, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах, свідчить про їх спільну природу створення, що не є характерним проявом самостійності та незалежності Відповідачів на етапі підготовки власних тендерних пропозицій для участі в Торгах.
- (59) Крім того, за результатами аналізу властивостей електронних файлів, які увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів, встановлено, що файли документів Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (див. додаток 4 до цього рішення).
- (60) Наведена в додатку 4 до цього рішення інформація вказує на те, що файли, завантажені Відповідачами в електронну систему закупівель «Prozorro» під час Торгів, мають однакові властивості, а саме: програма виробник (Scanitto Pro/EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62 або PDF-XChange Editor 9.5.365/PDF-XChange Core API SDK (9.5.365)) та версія PDF (1.4 (Acrobat 5.x)).
- (61) Отже, виявлені спільні особливості електронних файлів документів, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах, свідчать про їх спільну природу створення та не є характерним проявом самостійності й незалежності учасників на етапі підготовки власних тендерних пропозицій для участі в Торгах.

4.7. Комунікація між Відповідачами

- (62) Листом ТОВ «Укрнет» повідомлено, що під час реєстрації електронних адрес (*інформація з обмеженим доступом*) Відповідачі зазначили такі контактні номери телефонів:
- ТОВ «ГОСПОДАР-2»: (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (63) Листом ТОВ «ЗАКУПВЛІ.ПРО» від 19.02.2024 № 19/02/ZK-1463 (вх. № 65-01/445 від 19.02.2024) повідомлено, що під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі зазначили такі контактні номери телефонів:
- ТОВ «ГОСПОДАР-2»: (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»: (*інформація з обмеженим доступом*).

- (64) Листами приватного акціонерного товариства «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») від 11.02.2025 № 4709/01 (вх. № 65-01/151-Кі від 09.02.2025) та приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») від 20.01.2025 № 02/КІ-Б/25 (вх. № 65-01/53-Кі від 27.01.2025) надано інформацію щодо абонентів, яким протягом періоду з 01.06.2023 до 31.10.2023 (включно) присвоєно вищевказані номери телефонів.
- (65) Крім того, листами ПрАТ «Київстар» від 11.02.2025 № 4709/01 (вх. № 65-01/151-Кі від 09.02.2025) та ПрАТ «ВФ Україна» від 20.01.2025 № 02/КІ-Б/25 (вх. № 65-01/53-Кі від 27.01.2025) надано (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 6

№ п/п	Абонент А	Абонент Б	Тип з'єднання	Дата та час фіксації	Тривалість, сек.
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (66) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 6, протягом періоду з 11.06.2023 по 08.09.2023 між абонентськими номерами Відповідачів відбувалися вихідні з'єднання, у тому числі в період проведення Торгів:

між (інформація з обмеженим доступом) (контактний номер телефону ТОВ «ГОСПОДАР-2») та (інформація з обмеженим доступом) (контактний номер телефону ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»), (інформація з обмеженим доступом);

між (інформація з обмеженим доступом) (контактний номер телефону ТОВ «ГОСПОДАР-2») та (інформація з обмеженим доступом) (контактний номер телефону ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»), (інформація з обмеженим доступом).

- (67) Отже, викладені вище факти свідчать про комунікацію та координацію між ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», у тому числі під час участі в Торгах.

4.8. Відсутність конкуренції між Відповідачами

- (68) Відповідно до інформації, наведеної у звіті про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-08-11-010199-а, ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» не знижували ціну пропозиції учасника під час проведення аукціону Торгів. Інформацію наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

Учасник	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ТОВ «ГОСПОДАР-2»	18 661 321,80	18 661 321,80
ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»	18 661 321,80	18 661 321,80

- (69) Як вбачається з інформації, наведеної в таблиці 7, різниці в цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» для участі в Торгах, немає, при цьому ціна під час Торгів не змінювалась.
- (70) Варто також зазначити, що цінові пропозиції учасників Торгів не можуть бути однаковими з огляду на особливості ведення господарської діяльності кожного з них (наприклад, різна кількість працівників та, як наслідок, різна сума витрат на заробітну плату; різна матеріально-технічна база та, як наслідок, різна сума витрат на обслуговування обладнання тощо).
- (71) Вищезазначене свідчить про те, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» не конкурували, а співпрацювали між собою; про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів Торгів, адже цінові пропозиції були результатом домовленостей між ними, а не їх змагання на Торгах. Такі дії в умовах конкурсу не були б можливими в умовах самостійної поведінки кожного Відповідача Торгів.
- (72) Враховуючи зазначене, встановлені вище обставини у своїй сукупності доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.
- (73) Отже, у діях ТОВ «ГОСПОДАР-2» і ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» вбачаються ознаки порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (74) З огляду на зазначене встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (75) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.

- (76) Під час розгляду Справи Відділення встановило обставини, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчать про узгодження (координацію) поведінки ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» під час підготовки та участі в Торгах, а саме:
- використання однієї ІР-адреси під час входу в аукціон Торгів;
 - використання однієї ІР-адреси під час завантаження тендерних пропозицій;
 - використання однієї ІР-адреси під час входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування рахунків;
 - використання однієї ІР-адреси під час реєстрації та доступу до електронних адрес;
 - взаємозв'язок Відповідачів через третю особу;
 - наявність фінансової допомоги між ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»;
 - залучення ТОВ «ГОСПОДАР-2» як субпідрядника до виконання робіт ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА», у період до проведення Торгів;
 - завантаження ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі своєї тендерної пропозиції документ, який належить ТОВ «ГОСПОДАР-2» – конкуренту на Торгах;
 - спільні особливості документів, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій;
 - спільні властивості документів, завантажених ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» у складі тендерних пропозицій;
 - комунікація між Відповідачами;
 - відсутність конкуренції між Відповідачами.
- (77) Наведені вище доводи наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність узгодженої поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який зумовлює конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (78) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (79) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (80) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (81) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (82) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (83) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (84) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (85) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю «Капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області, ДК 021:2015 код 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація», яку проводило комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*) відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2023-08-11-010199-а.

6. ПОЯСНЕННЯ Й ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (86) Листом Відділення від 10.06.2025 № 65-02/2982е ТОВ «ГОСПОДАР-2» надіслано копію подання з попередніми висновками від 06.06.2025 № 65-03/194-П (далі – Подання), яке вручено 18.06.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № 0601156716506 про вручення поштового відправлення.
- (87) Листом Відділення від 10.06.2025 № 65-02/2979е ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» надіслано копію Подання, який вручено 18.06.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення № 0601156716948 про вручення поштового відправлення.
- (88) ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» не надали письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (89) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю «Капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області, ДК 021:2015 код 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація», яку проводило комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатoproфільна лікарня» Вознесенської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*) відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2023-08-11-010199-а.
- (90) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (91) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону,

- органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (92) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (93) За результатами Торгів Замовник уклав договір від 15.09.2023 № 268 в сумі 18 661 321,80 грн із ПДВ.
- (94) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (95) За інформацією, наданою листами ГУ ДПС в Миколаївській області від 19.03.2025 № 2497/5/14-29-04-01-08 (вх. № 65-01/798 від 19.03.2025) та ГУ ДПС в м. Києві від 20.03.2025 № 9146/5/26-15-12-07-01 (вх. № 65-01/812 від 20.03.2025), розмір доходу (виручки) ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» та ТОВ «ГОСПОДАР-2» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становив:

у ТОВ «ГОСПОДАР-2»: 21 232 600,00 грн;

у ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»: 35 150 000,00 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГОСПОДАР-2» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, які проводило на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*) на закупівлю «Капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області, ДК 021:2015 код 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» відповідно до ідентифікатора UA-2023-08-11-010199-а.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ГОСПОДАР-2» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 1 415 506 (один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч п'ятсот шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 2 343 333 (два мільйони триста сорок три тисячі триста тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Максим САНДИГА

Додаток 1
до рішення
від 16.09.2025р. № 18-р/тк

**Інформація щодо ІР-адреси, з якої ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ТОВ «ПЕРША
УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» здійснювали вхід до електронного кабінету системи
дистанційного обслуговування рахунків**

(інформація з обмеженим доступом)

Додаток 2
до рішення
від 16.09.2025р. № 18-р/тк

Договір № 276
підряду на виконання будівельних робіт

м. Вознесенськ

« 31 » 10 2022 року

«ЗАМОВНИК»: КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР, в подальшому в даному Договорі іменується "Покупець", в особі головного лікаря Красьох Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та **«ПІДРЯДНИК»:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Господар-2» в особі директора Пестова Петра Євгеновича, що діє на підставі Статуту з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, Загальних умов укладання та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 року (надалі – Загальні умови) уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1 За цим договором підрядник зобов'язується на свій ризик, своїми силами та засобами, виконати роботи з капітального ремонту об'єкта (п. 1.2. договору підряду) відповідно до проєктно - кошторисної документації (далі – документація) та здати цей об'єкт замовнику у встановлений термін.

1.2 Об'єктом капітального ремонту по цьому Договору є: «Капітальний ремонт неврологічного відділення КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР по вул. 228 стрілецької дивізії, 26», Коригування, ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

1.3 Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проєктною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.4 Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витратів.

2. Строки виконання робіт

2.1 Датою початку робіт є : _____ 2022 року, дата здачі робіт 26.12.2022 відповідно до графіка виконання робіт, та плану фінансування, що додаються.

2.2 Дата початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначаються у календарних графіках. Календарні графіки, підрядник надає замовнику протягом 2-х днів з дня підписання договору.

2.3 Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.

2.4 Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі:

2.4.1 Виникнення обставин непереборної сили;

2.4.2 Невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвочасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), документації);

2.4.3 Внесення змін до документації;

2.4.4 Виникнення інших обставин, які можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.4.5 Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

3. Ціна договору та умови фінансування робіт

3.1 Ціна договору визначається на основі кошторису та є динамічною.

3.2 Загальна вартість робіт та послуг з капітального ремонту об'єкта складає 7729902,88 грн. (Сім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятеот дві грн. 88 коп.)

3.3 Договірна ціна може бути змінена у випадках та порядку визначених чинним законодавством України.

3.4 Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі,

можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

3.5 У разі виникнення необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачені обставини необхідними для виконання будівельних робіт на об'єкті, підрядник зобов'язаний в п'ятиденний строк повідомити про це замовника. Замовник повинен розглянути це питання протягом п'яти робочих днів від дня отримання повідомлення підрядника та довести до підрядника про прийняте рішення. В даному випадку документація коригується в межах вартості договірної ціни. Якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення динамічної договірної ціни, він не може вимагати від замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта.

4. Права та обов'язки сторін

4.1 Замовник має право:

4.1.1 Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до призначення;

4.1.2 Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4.1.3 Вносити зміни у документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду;

4.1.4 Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити за допомогою третьої сторони, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

4.1.5 Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;

4.1.6 Розірвати договір підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, у разі:

4.1.6.1 Порушення строків здачі робіт та використання наданого замовником авансу;

4.1.6.2 Виявлення замовником недоліків, які унеможливають використання об'єкту за призначенням;

4.1.6.3 Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

4.1.7 Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду;

4.1.8 Замовник також має інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.2 Замовник зобов'язаний:

4.2.1 Надати підряднику будівельний майланчик (фронт робіт), передати дозвілну та іншу документацію відповідно до договору підряду;

4.2.2 Прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх;

4.2.3 повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;

4.2.4 Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

4.3 Підрядник має право:

4.3.1 На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підряду;

4.3.2 Ініціювати внесення обґрунтованих змін у договір підряду;

4.3.3 Залучати за згодою замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників)

підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4 Підрядник зобов'язаний:

- 4.4.1 Виконувати усі роботи з дотриманням державних стандартів України;
- 4.4.2 Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації;
- 4.4.3 Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
- 4.4.4 Протягом 5 днів після закінчення будівельно-монтажних робіт надати замовнику виконавчу документацію;
- 4.4.5 У випадку розірвання договору в односторонньому порядку, на вимогу замовника, підрядник компенсує збитки та виплачує штраф у розмірі 1 % від основної суми договору.
- 4.4.6 Гарантувати якість виконаних робіт: на основні конструктивні елементи протягом років, на оздоблювальні роботи 3 роки, інші роботи згідно гарантійного терміну виробника після прийняття об'єкта в експлуатацію;
- 4.4.7 З початку капітального ремонту і до прийняття об'єкта в експлуатацію охороняє виконані конструкції, устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, які знаходяться на об'єкті;
- 4.4.8 Протягом гарантійного строку відповідати за усі дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені незалежною комісією, та ліквідує дефекти за власний рахунок по письмовій вимозі замовника;
- 4.4.9 Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у письмовій формі в 3 денний термін після виконання цих робіт;
- 4.4.10 Свочасно попередити замовника про те, що недотримання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожують їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- 4.4.11 Передати замовнику у порядку, передбаченому договором підряду, закінчені роботи;
- 4.4.12 Вжити заходів щодо недопущення перелачі без згоди замовника документації (примірників, копій) третім особам, в іншому разі підрядник сплачує штраф у розмірі 1 % від загальної вартості робіт;
- 4.4.13 Свочасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
- 4.4.14 Відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;
- 4.4.15 Інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- 4.4.16 На вимогу замовника надає останньому документи первинної бухгалтерської звітності (виробничі та бухгалтерські звіти, фактичні загально-будівельні та адміністративні витрати, накладні витрати по транспорту, механізмах та матеріалах, затверджений перелік основних фондів підприємства);
- 4.4.17 Двічі на місяць надає замовнику акти виконаних робіт по формі КБ-2 № «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей;
- 4.4.18 Вести накопичуючи відомість і надавати її на вимогу замовника;
- 4.4.19 На вимогу замовника узгоджувати з замовником вартість, марку, та виробника постачальника основних матеріально – технічних ресурсів, узгоджувати вартість та види орендованої механізованої техніки.
- 4.4.20 Укласти договір страхування та забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта;
- 4.4.22 Протягом 2-х робочих днів з дня закінчення будівельних робіт письмово поінформувати замовника про виконані роботи;
- 4.4.23 Дотримуватися вимог щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля, а саме:
- запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів;
 - не допускати розливу нафтопродуктів, масил та інших хімічних речовин на ґрунт;
 - під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів;
 - економити використовувати воду та електроенергію.

4.4.24 Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4.25 Встановити в доступному огляді стенд завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, на якому розмістити усю необхідну інформацію визначену Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011 року.

5. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту та їх страхування

5.1 Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту.

5.2 У разі випадкового пошкодження об'єкта капітального ремонту до передачі його замовнику підрядник зобов'язаний негайно власними силами, в термін встановлений замовником, усунути пошкодження та повідомити про це замовника. На вимогу замовника підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта капітального ремонту. За погодженням із замовником підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта капітального ремонту третіх осіб.

5.3 У разі руйнування або пошкодження об'єкта капітального ремонту внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором підряду строку здачі об'єкта, а також у разі неможливості завершити роботи з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат.

5.4 Страхування об'єкта або комплексу робіт здійснюється підрядником відповідно до законодавства.

6. Забезпечення робіт документацією

6.1 Замовник зобов'язаний передати підряднику 1 екземпляр проектної документації із складанням відповідного акту приймання-передачі.

6.2 Замовник може вносити зміни до документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни і до зміни характеру робіт.

6.3 Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

7. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

7.1 Забезпечення робіт основними матеріально-технічними ресурсами та послугами забезпечуються підрядником виключно за узгодженням із замовником вартості, якості, виробника, постачальника та умов поставки. В послідовному підрядник відповідає за якість монтажу і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та документацією.

8. Залучення до виконання робіт робочої сили

8.1 Для виконання робіт підрядник зобов'язаний залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

8.2 Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

9. Джерела фінансування

9.1. Джерелом фінансування об'єкту є: кошти місцевого бюджету.

10. Організація виконання робіт

10.1 Будівельний майданчик (фронт робіт) надається підряднику замовником.

10.2 Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього замовника, інших підрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт замовником.

10.3 На письмовий запит замовника, підрядник зобов'язаний інформувати про:

10.3.1 Хід виконання робіт.

10.3.2 Забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

10.3.3 Залучення до виконання робіт робочої сили;

10.3.4 Результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

10.3.5 Загрозу виконання договору підряду з вини замовника.

10.4 Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект документації разом із змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування.

10.5 Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо підрядник не виконає зазначені зобов'язання, замовник після попередження підрядника може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються підрядником.

11. Порядок здійснення замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

11.1 Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, документації та договору підряду.

11.2 З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт відповідно до п. 1 ст. 849 Цивільного кодексу.

11.3 Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

11.3.1 Проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;

11.3.2 Учасі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

11.3.3 Проведення перевірок наявності у підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

11.3.4 Перевірки ведення документації про виконання договору підряду та виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

11.4 Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт підрядник зобов'язаний на вимогу замовника - надавати йому необхідні інформацію та документи.

11.5 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам підрядник усуває допущені недоліки.

11.6 У випадку виявлення замовником невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

11.7 Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

12. Приймання-передача закінчених робіт

12.1 Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

12.2 Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт покладається на підрядника.

12.3 До прийняття закінчених робіт, замовник може провести попередні випробування закінчених робіт. У цьому випадку приймання-передача закінчених робіт проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків покладаються на підрядника або ним компенсуються.

12.4 Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.5 Після прийняття закінчених підрядником робіт проводиться прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів полягає згідно чинного законодавства.

12.6 У разі виявлення, в процесі прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк, зобов'язаний усунути недоліки, про що письмово повідомити замовника. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків покладаються на підрядника.

13. Проведення розрахунків за виконані роботи

13.1 Замовник проводить розрахунки за виконані роботи на підставі підписаних Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), при цьому Сторони домовилися про те, що строк (термін) оплати складає 5 робочих днів.

13.2 Розрахунки за придбане підрядником обладнання здійснюється на підставі типової форми № М-15 «Акт про прийняття устаткування».

13.3 У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

14. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта капітального ремонту) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

14.1 Гарантувати якість виконаних робіт: на основні конструктивні елементи протягом 10 років, на оздоблювальні роботи 3 роки, інші роботи згідно гарантійного терміну виробника після прийняття об'єкта в експлуатацію;

14.2 Початком гарантійних строків вважається день здачі робіт, визначений п. 2.1 розділу 2 даного договору.

14.3 У разі виявлення замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) обладнання, у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них підрядника, який зобов'язаний усунути їх власними силами.

14.4 Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе підрядник.

14.5 Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:

недоліки були відомі або могли бути відомі замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

14.5.1 Недоліки виникли внаслідок:

- неналежної підготовки документації;
- природного зносу результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;
- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об'єкта капітального ремонту, розроблених самим замовником або залученими ним третіми особами;
- неналежного ремонту змонтованих конструкцій, проведеного самим замовником або залученими ним третіми особами;
- інших незалежних від підрядника обставин.

14.6 У разі виявлення замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він зобов'язаний повідомити про це підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.7 Якщо підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику.

14.8 Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

14.9 У разі відмови підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі підрядник зобов'язаний повністю компенсувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

14.10 Якщо між замовником і підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на підрядника.

крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

15. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором підряду та порядок урегулювання спорів

15.1 За порушення зобов'язань за договором підрядник несе наступну відповідальність:

15.1.1 За порушення умов зобов'язання щодо якості робіт, виявлених недоліків замовник може стягувати штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

15.1.2 За порушення строків виконання зобов'язання, зокрема строків здачі робіт, замовник може стягувати стягується пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів замовником може додатково стягувати штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

15.1.3 За порушення строку складення та передачі замовнику календарного графіку виконання робіт (п. 2.2. договору) замовник може стягувати штраф в розмірі одного відсотка від суми отриманого авансу;

15.1.4 За порушення строків виконання робіт визначених у календарному графіку, замовник може стягувати пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості невиконаних робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад десяти днів замовник може додатково стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної суми залишку робіт;

15.1.5 За невиконання пункту 4.4.17 замовник може стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної вартості робіт, визначеної п. 3.2. даного договору;

15.1.6 За невиконання п. 4.4.21 замовник може стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної вартості робіт, визначеної п. 3.2. даного договору;

15.1.7 За порушення строку повернення замовнику невикористаної суми авансу, замовник може стягувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від невикористаної та неповерненої суми авансу за кожен день прострочення платежу, а за прострочення понад тридцять днів замовник може додатково стягувати штраф у розмірі семи відсотків від вказаної суми авансу;

15.1.8 У разі порушення підрядником строків усунення виявлених замовником недоліків, замовник може стягнути штраф у розмірі одного відсотка від загальної вартості робіт з капітального ремонту об'єкта, визначеної п. 3.2. даного договору.

15.1.9 За невиконання інших зобов'язань, не передбачених пунктом 15.1, замовник може стягувати штраф у розмірі 1 відсотка від основної вартості робіт, визначеної п. 3.2. даного договору;

15.2 За порушення зобов'язань за договором підряду замовник несе наступну відповідальність:

15.2.1 У разі невиконання своїх обов'язків згідно даного Договору підрядник може стягнути штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми виниклої заборгованості. Штрафні санкції не виставляються при відсутності фінансування інвестором замовника та при недостатності фінансування в межах лімітів, передбачених пунктом 3.2 до даного договору.

15.2.2 Штраф, що може бути стягнутий підрядником з замовника в умовах передбачених п. 15.2.1 визначаються у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми виниклої заборгованості;

15.3 Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань.

15.4 Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

15.5 Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7 По питанням, що не врегульовані даним договором підряду сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.

16. Внесення змін у договір підряду.

16.1 Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.2 Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду у п'ятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.3 У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду чи у разі недержання відповіді в установленний строк, заінтересована сторона може звернутися до суду.

17. Обставини непереборної сили

17.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежає виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епізоотія, війна тощо).

17.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

17.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом.

17.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

18. Інші умови

18.1 Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

18.2 Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою складено в 2 автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

18.3 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

18.4 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

18.5 Визначення вартості обсягів виконаних робіт проводиться згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в програмному комплексі АВК-5.

18.6 Вартість матеріалів, виробів і конструкцій, застосування яких передбачено документацією, не повинно перевищувати рівень що склався у регіоні за цінами виробників.

18.7 На придбання матеріальних ресурсів за поточними цінами, які відрізняються від середньо-регіональних, підрядна організація отримує письмове погодження замовника. При відсутності погодження, різниця між вартістю цих ресурсів та ціною, що склався в регіоні, замовником не компенсується.

18.8 Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, визначається з урахуванням рекомендованих Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України усереднених цін машино-години з уточненням вартості паливо - мастильних матеріалів на момент проведення взаєморозрахунків.

18.9 До договору додається договірна ціна – додаток №1, графік виконання робіт – додаток №2.

19. Строк дії договору.

19.1 Договір підряду набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

19.2 Строк дії договору – з моменту укладення та до 31.12.2022 року, або до повного виконання обов'язків сторін по договору.

19.3 Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливо у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

20. Юридичні адреси та реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

КП «КНП Вознесенська БЛ» ВМР
56500, Миколаївська область
м. Вознесенськ, вул.228-ї стрілецької
дивізії,26
р/р UA278201720344351001166034236
ДКСУ м.Київ
Код ЄДРПОУ 01998443
ПІН 019984414061
Тел./факс: (05134) 3-26-47, 3-79-56.

Головний лікар



Володимир КРАСЬОХА

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Господар-2»
55200 Миколаївська обл. м. Первомайськ вул.
Одеська ,78-Е
Р/р UA 773808050000000026006781376
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Київ
Код ЄДРПОУ 38505287
ПІН 385052814085
Тел. 0671829963

Директор

Пестов П.Є.



Додаток 3
до рішення
від 16.09.2025р. № 18-р/тк

Візуальне відображення дефекту на документах

13	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023 р. Трудова угода №23 від 10.07.2023 р.
----	------------------------------	------------------	---

Уповноважена особа
Директор ТОВ «ПУБ»

Ткаченко С.В.




№	П.І.Б.	Посада	Дата підпису
1	Ткаченко С.В.	Директор	10.07.2023
2	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023
3	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023
4	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023
5	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023
6	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023
7	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023
8	Зелінський Петро Олексійович	Виконавець робіт	10.07.2023

Додаток 4
до рішення
від 16.09.2025р. № 18-р/тк

Властивості файлів

UA-2023-08-11-010199-a

ТОВ «ГОСПОДАР-2»					ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА»				
Назва файлу	Заголовок/автор	Дата створення / зміни	Програма / виробник	Версія	Назва файлу	Заголовок/автор	Дата створення / зміни	Програма / виробник	Версія
паспортні дані Пестова П.Є	-/-	11.08.2022 13:04:28/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	договір оренди МПМК 1	-/-	21.08.2023 9:01:10/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
ліцензія	-/-	03.06.2021 21:31:50/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	довідка аналогічний договір	-/-	20.08.2023 22:14:30/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
НАКАЗ НА ДИРЕКТОРА І РІШЕННЯ ЗАСНОВНИКІВ	-/-	30.04.2021 11:29:34/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	наказ на директора	-/-	23.02.2023 9:52:57/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)

ВИТЯГ	-/-	12.09.2020 0:39:24/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	проект договору	-/-	20.08.2023 16:32:54/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
КОПІЯ_СТАТУТУ	-/-	24.04.2021 14:56:58/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	страховий поліс проектанта	страхо вий поліс проект анта.jp g /-	24.06.202 3 9:08:21/ 24.06.202 3 9:08:40	PDF- XChange Editor 9.5.365/ JPG to PDF Converter , PDF- XChange Core API SDK (9.5.365)	1.7 (Acrobat 8.x)
виписка з ЄДРПОУ	-/-	17.11.2022 13:31:34/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	Сертифікат 45001_ПУБ	-/-	24.07.202 3 15:32:49/-	Canon SC1011/ Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
інформаційні довідки	-/-	21.08.2023 10:19:58/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using	1.4 (Acrobat 5.x)	Сертифікат 9001_ПУБ	-/-	24.07.202 3 15:30:31/-	Canon SC1011/ Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

			EZPdf 1.62						
КОПІЯ ОПИСУ ДО СТАТУТУ	-/-	29.04.2021 11:28:01/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	витяг з реєстру платника податку на дод.вартість	-/-	15.03.202 3 9:29:16/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
довідка працівники відпов.кваліфікації	-/-	21.08.2023 11:27:31/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	паспортні дані	-/-	23.02.202 3 9:52:57/ 13.03.202 3 16:21:43	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
проект договору	-/-	21.08.2023 11:07:27/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	довідка матер.тех.база	-/-	21.08.202 3 8:46:46/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
аналогічний договір	-/-	21.08.2023 11:18:01/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf	1.4 (Acrobat 5.x)	виписка із Протоколу засідання комісії з перевірки знань з охорони праці	-/-	20.08.202 3 19:21:26/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf	1.4 (Acrobat 5.x)

			1.62					1.62	
акт викон.робіт до дог.276	-/-	25.05.2023 17:17:35/ 25.05.2023 17:18:08	PDF- XChange Editor 9.5.365/ PDF- XChange Core API SDK (9.5.365)	1.7 (Acrobat 8.x)	аналог.догові р 276	-/-	25.05.202 3 17:56:03/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
аналог.договір 276	-/-	25.05.2023 17:56:03/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)	свідоцтво проектувальн ика	002.pn g/-	24.06.202 3 9:09:36/ 24.06.202 3 9:09:58	PDF- XChange Editor 9.5.365/ JPG to PDF Converter , PDF- XChange Core API SDK (9.5.365)	1.4 (Acrobat 5.x)
					договірна ціна	-/-	20.08.202 3 17:56:26/ 20.08.202 3 20:18:11	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)

					договір оренди Доравтосервіс	-/-	21.08.202 3 8:57:18/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					аналогічний договір	-/-	23.06.202 3 21:38:27/ 24.06.202 3 12:34:42	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					аналогічний договір ПУБ	-/-	23.06.202 3 21:38:27/ 24.06.202 3 12:34:42	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					договір оренди коток і полив.мийна машина	-/-	24.06.202 3 17:09:08/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)

					сертифікат ISO (протидії корупції)	-/-	18.05.202 3 10:56:19/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					декларація відповідності матер.техн.ба зи	-/-	23.02.202 3 9:59:34/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					декларація	-/-	28.06.202 3 19:32:11/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					наказ і настанова щодо етичної поведінки учасників	-/-	11.05.202 3 18:48:37/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)

					договір оренди БМУ	-/-	21.08.202 3 9:05:06/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					Сертифікат 14001_ПУБ	-/-	24.07.202 3 15:31:43/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					Договір Електро монтаж	-/-	20.08.202 3 20:15:58/ 20.08.202 3 20:17:03	PDF- XChange Editor 9.5.365/ JPG to PDF Converter , PDF- XChange Core API SDK (9.5.365)	1.7 (Acrobat 8.x)
					рішення засновників	-/-	23.06.202 3 19:33:35/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using	1.4 (Acrobat 5.x)

								EZPdf 1.62	
					сертифікат компетентнос ті	-/-	21.06.202 3 8:50:46/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					довідка працівники від.кваліфікац ії з додатками	-/-	20.08.202 3 22:28:15/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					договір оренди МПК	-/-	21.08.202 3 9:03:30/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					договір поставки асвальтобет.с уміші	-/-	21.07.202 3 17:52:40/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf	1.4 (Acrobat 5.x)

								1.62	
					інформаційні довідки	-/-	20.08.2023 22:31:35/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					кваліфікаційний сертифіат проектувальника	001.png/-	24.06.2023 9:08:56/ 24:06:2023 9:09:30	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					технічна специфікація	-/-	20.08.2023 16:45:18/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					договір 1	-/-	24.06.2023 13:33:02/ 17:07:2023 11:40:34	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf	1.4 (Acrobat 5.x)

								1.62	
					опис документів	-/-	23.02.2023 9:44:02/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					рішення учасника №2	-/-	23.02.2023 9:39:50/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					44757806 витяг	-/-	16.03.2023 11:57:23/-	Apache FOP Version 2.2/Apache FOP Version 2.2	1.4 (Acrobat 5.x)
					цивільно правова угода на проєкт	-/-	21.08.2023 10:03:43/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)

					Атестат виробництва	-/-	06.02.202 3 14:55:16/-	-/-	1.4 (Acrobat 5.x)
					гарантійний лист	-/-	01.09.202 3 12:35:03/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					довідка і договір	-/-	01.09.202 3 12:34:00/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					дозвіл на викиди забруднюючи х речовин	-/-	23.07.202 3 12:51:52/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					інформаційні довідки	-/-	05.09.202 3 16:41:17/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf	1.4 (Acrobat 5.x)

								1.62	
					Витяг- 1461554- Ткаченко- 2023-09-05	-/-	05.06.202 3 13:18:07/-	- /openhtmlt opdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
					Довідка	-/-	05.09.202 3 13:08:41/ 05.09.202 3 13:08:41	- /Develope r Express Inc. DXperienc e (tm) v20.2.5	1.4 (Acrobat 5.x)
					Довідка	-/-	05.09.202 3 13:06:38/ 05.09.202 3 13: 06:38	- /Develope r Express Inc. DXperienc e (tm) v20.2.5	1.4 (Acrobat 5.x)
					Довідка	-/-	07.09.202 3 14:29:53/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46 using EZPdf 1.62	1.4 (Acrobat 5.x)
					Довідка	-/-	08.09.202 3 19:01:55/-	Scanitto Pro/ EZTwain Pro (x86) 3.98b46	1.4 (Acrobat 5.x)

								using EZPdf 1.62	
					Довідка	-/-	05.09.202 3 13:08:41/ 05.09.202 3 13:08:41	- /Develope r Express Inc. DXperienc e (tm) v20.2.5	1.4 (Acrobat 5.x)
					Довідка	-/-	05.09.202 3 13:06:38/ 05.09.202 3 13: 06:38	- /Develope r Express Inc. DXperienc e (tm) v20.2.5	1.4 (Acrobat 5.x)